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Abstrakt 
Predmetom tejto bakalárskej práce bolo porovnanie cien údrţby, opráv a rekonštrukcií 
na rovnakom objekte realizovanom v Slovenskej republike. Ako prvé prebiehalo 
porovnávanie rozpočtov vytvorených v slovenskom rozpočtovom programe 
(CENKROS) v rámci cenovej úrovne 2009 a 2014. V ďalšom kroku sa porovnával 
rozpočet vytvorený v CENKROSE v Slovenskej republike a novo vytvorený rozpočet v 
českej cenovej úrovni (KROS plus) v Českej republike. Porovnávali sa ako jednotkové 
ceny, celkové náklady tak všetky ostatné zmeny, čo nám v rozpočtoch nastali.  
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Abstract 
The subject of this Bachelor thesis was comparing the prices of maintenance, repairs 
and reconstructions on the same object made in the Slovak Republic. The first was 
carried out to compare the budgets established on the Slovak financial programme 
(CENKROS) within the price level for 2009 and 2014. The next step is to compare the 
budget created in CENKROSE in the Slovak Republic and the newly created budget in 
the price level (KROS plus) in the Czech Republic. Compared to how the unit price, the 
total cost of all the other changes that are occurring in the budgets.  
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1  Úvod 
 
V mojej bakalárskej práci som sa zamerala na porovnanie cien údrţby a opráv. Do 
práce som zaradila aj rekonštrukciu, lebo úzko súvisí s mojou témou. Túto tému som si 
zvolila z toho dôvodu, ţe je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi aktuálna. Stavebníctvo 
bolo, je a vţdy bude vyhľadávaným odvetvím na našom trhu. 
 
Víziou mladých ľudí, ktorý sú na začiatku svojich spoločných ţivotov je 
vybudovať si svoje samostatné  bývanie, podobne sú na tom ale aj ľudia v strednom 
veku, ktorí chcú stráviť voľné chvíle v pokoji svojich nových domovoch. 
 
Výhod prečo stavať nový dom je hneď niekoľko. Jednou z tých hlavných je, ţe náš 
dom by bol podľa našich predstáv a snov. Tieţ máme istotu ţe všetok stavebný materiál 
by bol nový a nebola by tak skoro potrebná rekonštrukcia. Nehrozili by tieţ ţiadne 
skryté chyby, ktoré by sa mohli objaviť pri starších domoch. 
 
No nie kaţdý v tomto období, má dostačujúce finančné prostriedky na uskutočnenie 
svojho sna a vybudovanie nového domova. Preto sa ľudia niekedy radšej prikláňajú k  
menej nákladovej investícií. Touto moţnosťou je práve údrţba, oprava starého domu, 
prípadne rekonštrukcia. Na trhu sa objavuje čím ďalej, tým viac produktov stavebnej 
chémie, ktoré umoţňujú hĺbkové opravy a rekonštrukcie dávnejšie vybudovaných, 
starších domov. 
 
Jednou z dominánt je, ţe rekonštrukcia je povolená v niektorých katastrálnych 
oblastiach, kde je zakázaná výstavba novostavieb, aby nenarúšala architektonické 
a prírodné prostredie v danej oblasti. Na to aby sme opravili starý dom môţeme mať 
veľa pohnútok, či uţ citové alebo pragmatické, ktoré nás ťahajú na vidiek, na miesta, 
ktoré poznáme z detstva, z čias mladosti. 
 
Ďalším veľkým dôvodom, prečo si ľudia vyberú radšej opravu a rekonštrukciu 
domu je časové rozpätie, ktoré je podstatne dlhodobejšie pri realizácie nového domu. 
Pri stavaní nového domu je nutné vybaviť mnoţstvo administratívnych náleţitostí, 
s tým súvisiace napríklad výber a kúpu pozemku a zároveň zaň zaplatiť minimálne 
štvrtinu ceny domu, ktorú by sme mohli vyuţiť na iné veci, projektovú  dokumentáciu, 
stavebné povolenie a podobne. Staršie domy sú uţ napojené na základné inţinierske 
siete, hoci pri prerobení stojí za úvahu to dôslednejšie prekontrolovať. 
 
Pri oprave nám vlastne nejde o to aby sme staré veci nahradili novými, ale ide 
o opravy poškodených častí pre zvýšenie jeho štandardu, aby sme vytvorili zdravé 
a príjemné prostredie pre bývanie. Väčšinou nám práve tradičné materiály poskytujú 
príjemnejšie prostredie ako terajšie novodobé materiály. Staré domy, ktoré boli hlinené, 
kamenné a drevené s prírodných tradičných materiálov nám môţu po oprave slúţiť 
lepšie ako novostavby, nakoľko vznikli z prostredia, v ktorom stoja a preto môţeme aj 
odpovede na ich správnu opravu nájsť práve v poznaní materiálov na pozemku a v okolí 
domov, s prihliadnutím na to ţe staršie domy bývajú často postavené na príjemnom 
mieste v harmónii s okolím a okolitou prírodou. Staršie domy so svojou históriou 
dýchajú teplom domova, ktoré je nezameniteľné s novostavbami a inklinuje k okoliu 
domu, ktoré je uţ taktieţ pripravené na bývanie. 
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2  Základné pojmy 
 
2.1  Obecné pojmy ekonomické 
 
Pre potrebu mojej bakalárskej práce som vymedzila niekoľko všeobecných pojmov. 
 
Cena zbožia  
Je mnoţstvo peňazí, alebo iných ostatných statkov (napríklad 1 ovca = 3 sliepky 
a naopak 1 sliepka = 1/3 ovce ale v terajšej dobe sa uţ nepouţívajú.), ktoré vymieňame 
za zboţie a sluţby.  
Podobne viz. [3] 
 
Zbožie 
Je konkrétna vec, nejaký predmet, ktorý slúţi na uspokojovanie našich ľudských 
potrieb. Je to výsledok ľudskej práce. K samotnému spotrebiteľovi sa dostane formou 
trhu a formou zmluvy. 
Podobne viz. [3] 
 
Stavebný trh 
„Je trh„ na ktorom sa obchoduje so stavebným tovarom. 
Podobne viz. [1] 
 
Zbožie na stavebnom trhu  
Tovar na stavebnom trhu alebo stavebný tovar sú výrobky ale aj práce, sluţby 
a výkony, s ktorými sa obchoduje na stavebnom trhu. Pre štatistické účely všetkých 
druhov môţeme pouţiť Štandardnú klasifikáciu produkcie. (SKP). 
Príklady zboţia na stavebnom trhu: 
- Finálny tovar: stretneme sa s ním v investičnej výstavbe a jedná sa 
o novostavby, modernizácie a rekonštrukcie a to vo všetkých oblastiach, 
v pozemnej, priemyselnej, inţinierskej a vodnej oblasti v staviteľstve. 
- S postavenými stavbami, bytmi a pozemkami sa stretávame na trhu 
s nehnuteľnosťami. 
- Medzi čiastkové  produkty rátame hmoty, polotovary, stavebné materiály 
a stavebné konštrukcie. 
- Stavebné práce, projektové práce, sluţby, inţinierske sluţby. 
Podobne viz. [1] 
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Subjekty stavebného trhu: 
Subjekty stavebného trhu sa rozdeľujú na priamych účastníkoch so stavebným 
dielom, alebo účastníci, ktorí sa zúčastnia nepriamo.    
Medzi priamych účastníkov investičnej výstavby patria investor, projektant 
a dodávateľ. 
Medzi nepriamych môţeme zaradiť stavebné, peňaţné a finančné úrady, poradenské 
konzultačné a inţinierske firmy. Podobne viz. [1] 
 
1. Investor – Je fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa stavba realizuje. 
Investor tieţ vkladá do projektu finančné prostriedky a zároveň zaisťuje prípravu 
a realizáciu. 
 
2. Projektant – Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ovláda procesy spojené 
s prípravou a realizáciou konkrétneho projektu, dodáva dokumentáciu projektu 
v potrebnom rozsahu pre investora. 
 
3. Dodávateľ – Je fyzická alebo právnická osoba zaviazaná k plneniu v prospech 
účastníka procesu prípravy (projektant, zhotoviteľ stavby pre investora) 
a zaisťuje dodávky stavby. 
Podobne viz. [2] 
 
 
2.2  Ceny na stavebnom trhu 
 
„Sú zmluvné. Väčšina cien je voľných, teda neregulovaných.“ [1, str. 11] Ceny sa 
zjednávajú medzi predávajúcim a kupujúcim najčastejšie v písomnej forme v zmluve. 
Vecná regulácia cien sa pouţíva u zákaziek financovaných z verejných zdrojov. Pri 
vecnej regulácii cien má investor povinnosť vypísať u verejných zákaziek súťaţ 
o zadávaní verejných zákaziek. 
Podobne viz. [1] 
 
Dohoda o cene 
Uzatvára sa medzi predávajúcim a kupujúcim. Ako príklad môţem uviesť vzťah 
medzi dodávateľom a investorom. Dohoda o cene je dôleţitou časťou zmluvy, 
najčastejšie zmluvy o dielo.  
Dohoda o cene sa skladá z dvoch častí. Číslo, vyjadrujúce cenu v peňaţných 
jednotkách a ďalej musíme uviesť podmienky určujúce cenu, to sú podmienky, pri 
ktorých je cena platná. 
Podobne viz. [1] 
 
Zmluva o dielo 
Riadi sa obchodným zákonníkom. Skladá sa z týchto základných náleţitostí. 
I. Zmluvné strany 
II. Premet plnenia 
III. Čas plnenia 
IV. Cena predmetu diela        
V. Platobné podmienky 
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VI. Dokumentácia 
VII. Stavenisko 
VIII. Ďalšie zjednanie 
IX. Predanie a prevzatie diela 
X. Záruky za kvalitu diela 
XI. Zmluvné pokuty 
XII. Záverečné ustanovenia 
Podobne viz. [1] 
 
 
Praktická cenová tvorba 
Tvorba cien v stavebníctve vychádza z nákladov, jedná sa o nákladovo orientovanú 
tvorbu cien. Tvorba cien tovaru sa opiera o znalosť dopytu alebo konkurencie. 
Podobne viz. [1] 
 
Nákladovo orientovaná tvorba cien  
Základom nákladovo orientovanej tvorby cien je kalkulácia nákladov. Pri tvorbe 
nákladovej ceny je nutné oceniť náklady. Cena sa potom určí ako súčet nákladov 
a zisku. Veľkú pozornosť musíme venovať evidencii nákladov. 
 
Nákladová tvorba cien nerešpektuje podmienky meniace sa na trhu. Cena je 
odvodená z ocenenia určitého predpokladaného rozsahu odbytu, ale ten závisí na cene. 
Podobne viz. [1] 
 
Náklady 
„Náklady v cenovej tvorbe vyjadrujú spotrebu výrobných činiteľov za účelom 
dosiahnutia maximálneho efektu produkcie.“ [1, str. 12] 
Výrobné činitele, alebo zdroje môţu byť ľudia, stroje, materiály, ostatné. Pri 
nájdení optimálnej kombinácie, medzi týmito výrobnými zdrojmi sme schopní 
minimalizovať náklady. 
Podobne viz. [1] 
 
Členenie nákladov 
Náklady môţeme rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk. Druhové členenie nákladov 
(materiálové, mzdové, ostatné) pouţívame v účtovníctve. Podľa kalkulačného členenia 
máme náklady (priame a nepriame). Podľa premenlivosti členíme náklady na fixné 
a variabilné pre ekonomické riadenie nákladov firmy.  
Podobne viz. [1] 
 
Kalkulácie nákladov 
„Je prepočet, zistenie nákladov na kalkulačnú jednotku, ktorou z pravidla býva 
konkrétny výrobok či služba. Pre každú kalkulačnú jednotku je možné stanoviť viac 
kalkulácii, kalkulácia predstavuje v podstate určitý systém kalkulácii.“ [1, str. 13] 
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Kalkulácia ceny 
Je to vlastne postup výpočtu ceny, ktorý zahrňuje výpočet nákladov a zisku. 
Podobne viz. [1] 
 
Kalkulačná jednotka 
Predstavuje ju nejaký výrobok (výkon, sluţba), ktorý je vymedzený mernou 
jednotkou, na ktorú sa stanovuje. Je to nositeľ nákladov, ku ktorému sa vzťahuje 
kalkulácia. 
Podobne viz. [1] 
 
Kalkulačný vzorec  
V kalkulácii je pevné zoradenie poloţiek ktoré sa nazýva kalkulačný vzorec. 
1. Priamy materiál 
2. Priame mzdy 
3. Ostatné priame náklady 
4. Výrobná réţia (vlastné náklady výroby, súčet poloţiek 1 – 4) 
5. Správna réţia ( vlastné náklady výkonu) 
6. Odbytové náklady (úplne vlastné náklady výkonu) 
7. Zisk (predajná cena) 
Podobne viz. [4] 
 
 
2.3  Stavba a cena stavby 
 
Stavba 
V právnych predpisoch je pojem stavba formulovaná z niekoľkých hľadísk 
(stanovísk). Keď chceme vytvoriť súhrnný rozpočet, sú pre nás najdôleţitejšie 2 
hľadiská a to hlavne konštrukčné a technologické. „ z konštrukčného hľadiska sa stavba 
skladá z technologickej a stavebnej časti. Technologická časť sa ďalej skladá 
z prevádzkových súborov a stavebná časť je tvorená zo stavebných objektov. 
Podobne viz. [1] 
 
Stavebný objekt 
Môţe byť kvalifikovaný ako priestorovo ucelená časť alebo účelovo samostatná 
časť stavby. Má charakter hmotného  investičného majetku. Stavebné objekty môţeme 
vyhľadávať v Jednotnej klasifikácii stavebných objektov v skratke JKSO. 
Okrem JKSO poznáme klasifikácie: 
- Klasifikácia stavebných diel (KSD) 
- Štandardná  klasifikácia produkcie (SKP) 
 
V štandardnej klasifikácii produkcie máme  stavebné dielo klasifikované ako 
stavebný objekt v jednotnej klasifikácii stavebných objektov (JKSO). Stavebné objekty 
sa skladajú zo stavebných prací a dodávok a z montáţnych prací a dodávok. 
Podobne viz. [1] 
 
 
17 
 
Stavebné práce 
Stavebné práce sú obsiahnuté v národnom triedniku stavebných konštrukcií a prací 
v skratke (TSKP). Pre štatistické účely môţeme pouţiť aj štandardnú klasifikáciu 
produkcie (SKP). Táto klasifikácia je však menej vhodná pre účely oceňovania.  
Stavebné práce podľa TSKP členíme na HSV, čo sú práce hlavnej stavebnej výroby 
a PSV pridruţené práce stavebnej výroby. (stavebné remesla) 
Podobne viz. [1] 
 
Výmery stavebného objektu 
Výmery stavebného objektu slúţia pre rýchle a jednoduché stanovenie nákladov. 
Metoda na stanovenie výmery by nemala byť pracná, zloţitá a pridlhá. Medzi takéto 
metódy patrí metóda stanovení obostavaného priestoru stavebného objektu, dĺţky 
líniovej stavby, stanovenie zastavanej plochy. 
Podobne viz. [1] 
 
Obostavaný priestor 
Priestorovo vymedzený stavebný objekt ohraničený vonkajšími vymedzujúcimi 
plochami. Dostaneme ho ako súčet základného obostavaného priestoru plus čiastkové 
obostavané priestory. 
Podobne viz. [1] 
 
Zastavaná plocha 
Je plocha v rozsahu pôdorysu budovy obmedzená obvodom vonkajších zvislých 
konštrukcií uvaţovaného celku budovy, jednotlivých podlaţí budovy alebo ich častí. 
Podobne viz. [1] 
 
Oprava 
Opravou odstraňujeme účinky čiastočného fyzického poškodenia alebo 
opotrebovania, aby sme ho uviedli do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného 
stavu.  
Podobne viz. [4] 
 
Údržba 
Údrţba sa dá definovať ako stála činnosť, ktorá predchádza poruchám, spomaľuje 
fyzické opotrebenie  a zároveň ňou odstraňujeme menšie poruchy. 
Podobne viz. [4] 
 
Rekonštrukcia 
„Rekonštrukciou sa pre účely tohto zákona rozumie zásahy do majetku, ktoré majú 
za následok zmenu jeho účelu alebo technických parametrov.“ [4] 
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Cena stavby 
Predstavuje hodnotu stavby v peniazoch. Môţeme ju stanoviť pre rôzne účely 
v rôznych obdobiach ţivotného cyklu stavby. 
Podobne viz. [1] 
 
Cena na zhotovenie 
„Vyjadruje hodnotu stavby v peniazoch v dobe zhotovenia stavby investorom. 
Cena, za ktorú bola stavba zhotovená spolu s nákladmi, ktoré súvisia s ich zhotovením. 
Plánovanú hodnotu stavby v peniazoch, a to pred začatím stavby vyjadruje plánovaná 
cena zhotovenia stavby. Zahrňuje predpokladané celkové náklady stavby z pohľadu 
investora stavby.“ [1, str. 14]  
 
Celkové náklady stavby 
„Sú všetky náklady a výdaje investora súvisiace s zhotovením stavby. Z hľadiska 
investora ide teda o tzv. investičné náklady. Stanoví sa z pravidla skladbovo súhrnným 
rozpočtom.“  
[1, str. 14] 
 
Rozpočet stavebného objektu 
Je istá forma zostavenia ceny v oblastí oceňovania stavebných prác. Má skladbovú 
štruktúru, vychádzajúcu z konštrukčnej alebo technologickej štruktúry stavebného diela. 
Je to podľa technickej dokumentácie zostavený výkaz výmer ocenený príslušnými 
cenami konštrukčných prvkov (poloţkový rozpočet), cenami skupinových prvkov alebo 
ukazateľmi na objekt či etapu (prepočet). V rozpočte  sú započítané priame náklady, 
nepriame náklady (reţie) i zisk, ktoré sú súčasťou ceny stavebnej produkcie. 
 
CSO = ZSV = ZRN + VRN 
 
ZRN  = HSV VRN = ZS 
 = PSV      = PV 
              = ÚV 
              = DN 
              = OS 
 
CSO – Cena stavebného objektu 
ZSV – Základní stavební výroba 
ZRN – Základné rozpočtové náklady 
VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady 
HSV – Hlavní stavební výroba 
PSV – Pridruţená stavební výroba 
ZS – Zariadenie staveniska 
PV – Prevádzkové vplyvy 
ÚV – Územné vplyvy 
DN – Dopravné náklady 
OS – Ostatné náklady 
Podobne viz. [1] 
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Postup zostavenia rozpočtu: 
1. Jednotlivé prvky musíme vymedziť pomocou popisu a klasifikácie. Jednotlivý 
prvok sa rovná kalkulačnej jednotka vo väzbe na oceňovacie podklady. 
2. Prvky sa musia zmerať. 
3. Následne sa zostaví výkaz výmer 
4. Vo výkazu výmer priradíme jednotkové ceny k merným jednotkám jednotlivých 
prvkov 
5. Ceny sa vypočítajú ako násobok jednotkových cien merných jednotiek x 
mnoţstvo merných jednotiek 
6. Rozpočet stavebného objektu sa zostaví ako ocenený výkaz výmer 
7. Súčet cien všetkých prvkov sa nazývajú ZRN – základný rozpočet nákladov 
8. Ďalej musíme dopočítať náklady spojené s umiestnením stavy a tým stanoviť 
(VRN) – vedľajšie rozpočtové náklady na: 
a) Zariadenie staveniska 
b) Prevádzkové vplyvy 
c) Územné vplyvy 
d) Dopravné náklady 
e) Ostatné náklady 
 
9. Cenu stavebného objektu vypočítame ako súčet CSO - cena stavebného objektu 
=ZRN+VRN 
10. Z ceny stavebného objektu stanovenej rozpočtom vyplýva cena ponuky. 
Presnosť nášho výpočtu nám vychádza z presností dokumentácie. 
Podobne viz. [1] 
 
Súhrnný rozpočet stavby 
Podľa neho môţeme deliť náklady investora prehľadne do kapitoly (hláv, častí, 
oddielov, podľa kritérií určených investorom). 
 
Väčšina stavebných firiem v českej republike pouţíva obvyklý súhrnný rozpočet, 
ktorý obsahuje spravidla takto štruktúrované náklady obsiahnuté v 11. hlavách: 
Hlava I: Projektové a prieskumné práce 
Hlava II: Prevádzkové súbory 
Hlava III: Stavebné objekty 
Hlava IV: Stroje a zariadenia 
Hlava V: Umelecké diela 
Hlava VI: Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) 
Hlava VII: Ostatné náklady 
Hlava VIII: Rezerva 
Hlava IX: Iné investície 
Hlava X: Vyvolané náklady hradené z investičných prostriedkov nezahrňované do 
základných prostriedkov 
Hlava XI: Náklady hradené z investičných (prevádzkových) prostriedkov 
Podobne viz. [1] 
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Štruktúra súhrnného rozpočtu 
Nie je pre ňu ţiadna právna norma v Českej republike. Je len na investora, či bude 
postupovať podľa vlastnej metodiky alebo pouţije odporučenie rôznych inštitúcií 
a autorov vydávajúcich návody.  Pri štruktúrovaní súhrnného rozpočtu posudzujeme 
náklady podľa: 
- Typu nákladov 
- Času vynaloţenia nákladov 
Štruktúra súhrnného rozpočtu je väčšinou zaloţená na kombinácií týchto hľadísk. 
Podobne viz. [1] 
 
Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov 
„Sú informácie o technicko-ekonomických parametroch stavby. Rozpočtové 
ukazatele stavebných objektov sú spracované na základe už skôr vyprojektovaných 
alebo realizovaných stavieb a používajú sa pre stanovenie nákladov a iných technických 
a ekonomických parametrov obdobných budúcich stavieb. Ukazatele sú stanovované na 
také merné jednotky, ktoré sú univerzálne a ľahko kontrolovateľné:“ [1, str. 15] 
Účelové jednotky – pouţívame ich pre rôzne druhy nevýrobných investícií 
Technické merové jednotky – pouţívame ich oveľa častejšie ako účelové.  
Podobne viz. [1] 
 
Karty rozpočtových ukazovateľov 
„Sú karty vybraných stavebných objektov vydávané vo vytlačenej podobe, ktoré 
obsahujú hlavne tieto údaje:“ [1, str. 15] 
- Názov objektu 
- Zatriedenie podľa JKSO 
- Dispozičná a konštrukčná charakteristika stavebného objektu 
- Nákres 
- Rozpočtové náklady 
- Rozhodujúce fyzické objemy prací 
- Rozhodujúce merové a účelové jednotky 
- Cenová roveň 
- Skupiny stavebných dielov a remeselné obory 
- Projektant 
Podobne viz. [1] 
 
Užívané štruktúry súhrnného rozpočtu 
Investori pouţívajú rôzne štruktúry súhrnného rozpočtu: 
1. Súhrnný rozpočet podľa zrušené vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentácii stavieb 
2. Súhrnný rozpočet podľa zrušené vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektovej príprave 
stavieb 
3. Súhrnný rozpočet rešpektujúci členenie nákladov podľa zrušených vyhlášok so 
zjednodušením 
4. Súhrnný rozpočet štruktúrovaný kombinovane 
5. Súhrnný rozpočet štruktúrovaný podľa fáz pri projektovom riadení stavby 
6. Súhrnný rozpočet štruktúrovaný podľa metodiky UNIDO 
Podobne viz. [1] 
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Náklady na stavebný rozpočet 
Závisia na veľkosti stavebného objektu v merných jednotkách a na rozpočtovom 
ukazovateli uvedenom v kč/m.j. Vypočítajú sa pomocou ukazovateľa  v kč/m3 
obostavaného priestoru. Ten nájdeme v časti karty rozpočtového ukazovateľa nazvaný 
rozpočtové náklady. 
Podobne viz. [1] 
 
 
3  Charakteristika stavebného objektu 
 
Stavebný objekt je rodinný dom nachádzajúci sa v Necpaloch v meste Prievidza. 
Jedná sa o dvojposchodový dom, ktorý je nepodpivničený. Pôdorys 1 NP má tvar 
obdĺţnika o rozmeroch 15000 x 11750 mm s výsekom v ľavom hornom rohu o rozmere 
1850 x 4830 mm. 2 NP má rozmery 13150 x 11750 mm s výsekom v pravom dolnom 
rohu o rozmeroch 4000 x 3250 mm. Obostavaný priestor je teda 1007,61 m3.  
Objekt je zaloţený na betónových pásoch, a betónových doskách.  
Obvodové múry rovnako ako nosné múry a priečky sú postavené z plných pálených 
tehál. Tehly sú poukladané tak, aby boli v module. Šírka obvodových múrov je 450 
mm. Nosné múry sú šírky 450, 350 a 300 mm. Priečky sú šírky 150 mm. Tehly sú 
ukladané na maltu cementovú. Šírka škáry je 10 mm.  
Stropy sú riešené ako ţelezobetónové dosky. 
Strecha je typu stojatej stolice. 
 
 
4  Práce vykonané na stavebnom objekte 
 
V roku 2009 prebehli na rodinnom dome rozsiahle opravy a rekonštrukcie.  
 
 
4.1  Zrealizované práce na prízemí: 
 
1. Oškrabanie maľovky chodba, obývačka, predsieň, malá chodba, zádverie 
/šatník/ - strop + steny 
2. Osekanie hrubej omietky 3 cm v obývačke po obvodových stenách + stena 
vpravo do výšky 0,5 m z dôvodu vlhnutia a plesne, následne sa táto časť opatrila 
penetračným nástrekom a sanačnou omietkou 
3. Nasekanie stien a stropov pod nové omietky 
4. Vyvesenie dverí obývačky, kuchyňa, chodba, zádverie, vstupných dverí 
5. Vybúranie zárubne obývačky + prechod chodba – chodba, vstup, zádverie 
6. Vyvesenie krídiel drevených okien všade na prízemí a poschodí 
7. Vybúranie rámov drevených okien všade na prízemí a poschodí 
8. Vybúranie parapetov vonkajších a vnútorných 
9. Vybúranie otvoru pre balkónové dvere – obývačka 
10. Vybúranie otvoru pre vstupné dvere 
11. Osadenie plastových okien dodávka a montáţ 
12. Vyspravenie špaliet okolo okien a parapetov, maľovanie špaliet 
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13. Osadenie vstupných plastových dverí + obývačka balkónové dvere – dodávka 
a montáţ 
14. Domurovanie vypadaného ostenia 
15. Montáţ oceľového prekladu 2x L 100x100x10 nad plastovú zostavu v obývačke 
a hlavnom vstupe 
16. Dodávka a montáţ vonkajších hliníkových a vnútorných drevených parapetných 
dosiek 
17. Vyspravenie povrchu muriva pod parapety 
18. Demontáţ elektro starých zásuviek + vypínačov chodby, obývačka, zádverie, 
vstup, vonkajšie na fasáde 
19. Demontáţ svietidiel chodby, obývačka, zádverie, vstup, vonkajšie na fasáde 
20. Nové elektro inštalácia chodba, obývačka, zádverie, kuchyňa, osvetlenie 
chodníka, senzor pohybu 2x na fasáde, zvonček pri vchode 
21. Nové rozvody Tv – koaxiál 
22. Dráţkovanie pre nové rozvody nn 
23. Montáţ novej kabeláţe nn 
24. Dodávka a montáţ nového podruţného rozvádzača 
25. Dodávka a montáţ krabíc, vypínačov, zásuviek, svietidiel 
26. Demontáţ vykurovacích telies gamat a spätná montáţ obývačka 
27. Demontáţ vývodov z gamatiek všetkých na prízemí 
28. Dodávka a montáţ predĺţení na gamatky 
29. Okolo vývodov z gamatiek – zateplenie minerálnou vatou 
30. Predĺţenie plynového potrubia na poschodie 
31. Náter plynového potrubia 1x základný, 2x vrchný náter 
32. Sekanie prierazov cez strop a steny pre tepelné rozvody priemer 200 mm do 
izieb od ulice 
33. Zamurovanie pôvodných vstupných dverí + osadenie okna vyrovnanie schodov, 
zásyp štrkom s postupným hutnením, navŕtanie dier na prepojenie s obvodovým 
murivom, osadenie výstuţe roxor 16, betonáţ podlahy B 20 + sieťovina 
34. Vymurovanie deliacej priečky v špajze, sieťka, omietka šťuková 
35. Dodávka a osadenie zárubne + dvere v špajze 
36. Vymaľovanie v špajze 
37. Vyspravenie hrubou omietkou po dráţkovaní na rozvody nn 
38. Penetračný náter pod sieťku obývačka, chodba, zádverie, malá chodba 
39. Potiahnutie stien sklotextilnou mrieţkou do lepidla 
40. Osadenie rohovníkov do malty – klenby, ostenia, špalety 
41. Penetračný náter pod omietkou 
42. Obývačka + chodba štrukturovaná omietka /tmel/ + 2x náter + 2x lak – ozdobná 
omietka 
43. Hladená fasádna omietka stropy, steny obývačka, chodby, zádverie 
44. Pomocné lešenie do výšky 1,2 m pri oškrabaní maľovky, nasekaní omietky, 
penetrácií pod sieťku, pri ťahaní omietky, pri sadrokartónovom podhľade, pri 
maľovaní 
45. Sadrokartónový podhľad obývačka okolo krbu, celá malá chodba zadná, 
svetelná rampa 
46. Zhotovenie klenby na chodbe /4 ks/, PLC forma, vykoţovanie + sieťka + 
penetračný náter + omietka 
47. Prebrúsenie starých drevených dverí a zárubní 
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48. Náter pôvodných drevených dverí + zárubne /4 ks/ 1x základný + 2x vrchný 
49. Dodávka a montáţ dlaţby pred krbom v obývačke 
50. Dodávka a montáţ rohových a ozdobných líšt PLC pod stropom, celé rízemie / 
obývačka, kuchyňa, chodba, malá chodba / nalepenie na silikón, náter bielou 
spektrou 
51. Dodávka a montáţ plávajúcej podlahy s podloţkou – obývačka, chodba + 
olištovanie 
52. Dodávka a montáţ prahov do dverí + baroví pult – chodba 
53. Maľovanie kuchyne miestne vysprávky, akrilovanie, penetračný náter, 2x 
vrchný náter spektra ţltá 
54. Vybúranie starej dlaţby vstupná chodba, vyspravenie odkladu cementom + 
adhézny mostík 
55. Dodávka a montáţ novej dlaţby vstupná chodba, 
56. Demontáţ ţelezobetónovej striešky – pôvodný vstup 
57. Výkop kompletných základov pre terasu, štrkové lôţko + betonáţ 
58. Podkládka uzemnenia do výkopu základov 
59. Rozobratie starého skladu na drevo, premiestnenie do 15 m – 2 dni 2 robotníci 
60. Murovanie ŠBT + zálievka betónom + roxor na previazanie, zásyp – štrkové 
lôţko, hutnenie, armatúra kari sieť 10x10x6 + roxor 12 po 15 cm, betonáţ B 20 
61. Debnenie dosky vysunutej terasy + osadzovanie chráničiek na svetlá + kabeláţ 
do podlahy  
62. Odstránenie debnenia 
63. Dodávka a montáţ úchytov na zábradlie na spodnej terase 
64. Debnenie nového schodiska na terasu + armatúra 
65. Odstránenie debnenia 
66. Vyčistenie priestorov na prízemí, podlahy, okná 
67. Ručné nakladanie a doprava vybúraných hmôt do 10 m 
68. Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt do vakov na ceste 
69. Odvoz sutiny na skládku Prievidza Technické sluţby 
70. Poplatok za skládku 
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Obr. č. 1.1 Zhotovovanie klenby                              Obr. č. 1.2 Hotové klenby 
 
    
 
Obr. č. 1.3 Výmena plastových okien                      Obr. č. 1.4 Nová terasa 
 
 
 
4.2  Práce zrealizované na 2 NP: 
 
1. Zabezpečenie PD zmeny strechy 
2. Búranie betónového poteru na povale hr. 3-5 cm + zvislá doprava sutiny 
z poschodia 
3. Odstránenie podkladnej vrstvy 5 cm zo škváry pod poterom 
4. Vytrhanie doskového záklopu 
5. Sekanie káps do obvodového muriva na uloţenie I profilov – podbetónovanie 
lôţok pod I-čka 
6. Dodávka a montáţ I profilov na spevnenie stropu 
7. Náter kovových konštrukcií 1x základná 1x vrchná farba – I profil 
8. Obmurovanie I-čok tehlou 
9. Dorovnanie pôvodných hrád doskou do úrovne I-profilu 
10. Demontáţ starej krytiny, klampiariny okolo komínov 2 ks, okapov, zvodov, 
úţlabia, hrebenáčov, oplechovania, demontáţ latovania, krovu, pôvodného 
vchodu na povalu 
11. Zbúranie komína + zaslepenie 1 ks 
12. Zbúranie čelných štítových stien na pôvodnom krove 
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13. Montáţ dreveného záklopu + náter dosiek Bachemit 2x 
14. Nalepenie izolácie na doskový záklop Bitagit + 1x náter gumoasfalt aby 
nezatieklo prízemie počas úplnej demontáţe krovu 
15. Osekanie muriva po obvode na vloţenie armatúry venca 
16. Debnenie venca po obvode + dodávka armatúry vypenenie špár po oboch 
stenách 
17. Betonáţ venca 
18. Odstránenie debnenia 
19. Rozkladanie izolácie tvrdený nobasil na ipu + pokládka fólie + kari sieť + 
betonáţ – pucmajster 8 cm B 20 
20. Debnenie obvodu stien pre poter + vypenenie špár 
21. Vyskladanie stropu nad obývačkou vrstva PLC 20 cm, aby nebol výškový 
rozdiel 
22. Debnenie a podopretie terasy + balkón + armatura / roxor 12-16 + sieťovina/+ 
PLC 15-25 cm aby sme vyrovnali výšku + fólia pod betón + betonáţ B20 
pucmajster 
23. Odstránenie debnenia 
24. Pokládka zaizolovaného vodovodného a kanalizačného potrubia do podlahy pod 
betón + sekanie dráţky priemer 120 do obvodového muriva 
25. Murovanie obvod. Muriva porfix 375 + vykládka ţeriavom 
26. Dodávka a montáţ prekladov nad otvory dvere + okná, podstojkovanie 
prekladov 
27. Debnenie spevňov. Pilierov, vencov, armatúra strmienka, vodorovná výztuţ 
28. Odstránenie debnenia 
29. Dodávka a montáţ kotviacich skrutiek na pomúrnice, náter krovu, latovanie 2x 
Bochemit 
30. Dodávka a montáţ pomúrnic, krokiev, latovania, parozábrany 
31. Montáţ klieštin, skrutky cez klieštiny, spoj. Prostriedky kovu 
32. Dovoz plechu na strechu, vypodloţenie strešných lát, poloţenie parozábrany 
33. Murovanie deliacich priečok, debnenie, betonáţ venčekov – odstránenie 
debnenia 
34. Dráţkovanie pre nn + montáţ krabíc + montáţ káblov + úchytky na drevo, 
krbový ventilátor 
35. Kompletáţ svietidiel stropných 
36. Rozvody kúrenia, vody pod stropom, dodávka a montáţ kotol ÚK, radiátory, 
hlavice, izolovanie 
37. Rozvod teplej vody na prízemie, zakoţovanie dráţok po vode, elektrine, kúrení 
38. Domurovanie hrúbky steny pod pomúrnicou porfix 
39. Pribíjanie strešných lát na uchytenie nobasilu, dodávka a montáţ nobasilu 
40. Domurovanie štítových stien 
41. Nadmurovanie starého komína cca o 1,5 m nad pôvodný 
42. Prerovnanie stien lepidlom, penetrácia, sieťkovanie stien 
43. Osadenie rohovníkov do malty 
44. Rozvody teplého vzduchu pod stropom – príprava prechodov 
45. Penetrovanie podláh + vyliatie nivelačnou hmotou 
46. Dodávka a montáţ strešných okien 
47. Dodávka a montáţ strešnej krytiny, plechy, úţľabia, hrebenáče, ţľaby, zvody + 
oplechovanie komína + zachytávače snehu 
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48. Dodávka a montáţ hromozvodu, zvody steny, uzemnenie ryha 2 m od obiektu 
2x2 m tyče v zemi, guľatina, svorky, podpery 
49. Sadrokartónové podhľady + reflexná fólia + tmelenie, brúsenie 
50. SDK podhľady 1x penetrácia, 3x maľovanie 
51. Dodávka a montáţ výlezu na poval – drevený 
52. Obloţenie kúpeľne + dlaţba, vodeodolný sadrokartónový strop 
53. Okolo výduchov protipoţiarny sadrokartón 
54. Dodávka a montáţ Wc + box do kúpeľne, 2 – plášťového komína z kotla ÚK 
55. Penetrovanie stien pod omietky 
56. Izolovanie podlahy balkóna 3x, penetrácia, oplechovanie balkóna, haly, ţľaby, 
zvody 
57. Montáţ dlaţby 40x40 na terase, soklík, postavenie lešenia pri zateplovaní 
58. Zateplenie fasády, terasy zospodu a strešné okapy – PLC, hmoţdiny, sieťka, 2x 
lepidlo, penetrák, omietka, zakladacie lišty, rohovníky.  
59. Doskový záklop na klieštiny, doskový záklop na streche – strešné okapy 
60. Uchytenie PLC na drevené záklopy – sieťka, omietka fasádna 
61. Rozvod vody cez prízemie na poschodie, oprava WC na prízemí 
62. Penetrácia, sieťkovanie vonkajšieho soklíka na fasáde, lepenie obkladov – sokel 
fasáda, montovanie svietidieľ a vypínačov – fasáda 
63. Výkop pätiek pod prístrešok + betonáţ + kotvy 
64. Dodávka a montáţ hranolov a drevených prvkov, 2x bochemit, latovanie 
65. Dodávka a montáţ strešnej krytiny, odkop zeminy pod chodník 
66. Betonáţ podlahy, výztuţ kari sieť, debnenie a odstránenie debnenia betónovej 
platne 
67. Dodávka a osadenie obrubníkov do betónu 
68. Štrkové, betónové lôţko pod dlaţbu chodníky 
69. Poloţenie dlaţby do lepidla, fugovanie 
70. Vyčistenie priestorov, zvislá doprava sutiny, odvoz na skládku, poplatok za 
skládku 
71. Presuny hmôt HSV + PSV 
 
 
4.3  Vedľajšie rozpočtové náklady: 
 
1. Prevádzkové vplyvy nakoľko rekonštrukcia prebiehala za súčasného bývania 
majiteľov objektu 
2. Zariadenie staveniska poskytol investor, firma si priniesla vlastnú miešačku na 
betón, náradie, fúriky, predlţovacie káble, energiu platil investor 
3. Mimostavenisková doprava – ku skladu na materiál bolo potrebné zabezpečiť 
plynulé zásobovanie na stavbu 
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5  Postup 
 
V mojej práci som zvolila nasledujúci postup: 
 
a) Keďţe opravy  prebiehali v roku 2009, v tomto roku bol vytvorený rozpočet 
v CENKROSE v cenovej úrovni 2009. Tento rozpočet som precenila do 
cenovej úrovne 2014. 
b) Následne som rozpočty vzájomne porovnala. 
c) Ďalej som rozpočet z cenovej úrovne 2014 precenila kurzom  
d) Vytvorila som rozpočet v KROSE plus v Českej republike v cenovej úrovni 
2014  
e) Následne som porovnávala aj tieto rozpočty. 
f) Napísala som vyhodnotenie 
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6  Porovnanie rozpočtov vytvorených v CENKROSE 
    v cenovej úrovni 2009 a 2014 
 
a) Asi ako v kaţdom rozpočte, aj v tomto sa nachádzajú R – poloţky. Konkrétne sa 
tu nachádza 12 R – poloţiek.  
Keďţe dom sa staval uţ pred šiestimi rokmi, nebola som schopná zistiť 
podrobnejšie informácie o týchto R – poloţkách. V tom prípade som cenu 
ponechala. Jediná vec, ktorú som menila, bola poloţka plastové okná a dvere. 
Tieto poloţky boli riešené cez subdodávku, tak som si našla cenu okna a dverí 
na internete, vypočítala som plochu, spočítala cenu na m2 a porovnala 
s predchádzajúcou. Cena sa následne upravila cez cenový koeficient. 
Ďalej sa upravila cena za HSZ 1, takisto podľa cenového koeficientu podľa 
informácií priamo z firmy. 
 
 
Tab. č. 1.1 R – poloţky v rozpočte 
 
Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
31 612464112 
Vnútorná omietka stien štrukturovaná, 
dvojnásobný náter, dvojnásobné 
lakovanie    m2 25,264 22,44 566,92 
44 631571002 Násyp z vybúranej sute    m3 4,392 17,32 76,07 
55 953945114 
Profil polystyrénový ozdobný dodávka 
a mtž    m 54,500 2,80 152,60 
63 971033130 
Vŕtanie otvoru v murive tehl. priemeru 
profilu do 16 mm hr.do 50 mm    ks 82,000 0,36 29,52 
66 978011141 
Nasekanie stien a stropov pod nové 
omietky    m2 151,585 0,66 100,05 
68 978011199 
Príplatok za zväčšenú hrúbku omietky 
do 3cm    m2 5,255 2,17 11,40 
75 763133260 
SDK podhľad KNAUF dosky GKF - 
svetelná rampa    m2 2,250 31,84 71,64 
86 766900001 Barový pult    kus 1,000 120,00 120,00 
88 767631100 Montáž okien a dverí plastových    m 84,100 5,00 420,50 
89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 199,16 2 327,38 
90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 192,46 3 338,22 
114 HZS 1 
Rozobratie starého skladu na drevo, 
premiestnenie do 15 m    hod 40,000 4,00 160,00 
 
 
b) Niektoré poloţky sa mi neprecenili, lebo boli prečíslené. Popis poloţky je 
rovnaký, alebo rovnakého významu, ale číslo sa zmenilo. To môţeme vidieť 
u poloţiek: 
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Tab. č. 2.1 Prečíslenie poloţiek 
 
Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
3 272313611 
Betón základových pásov prostý tr.C 
16/20    m3 3,294 118,95 391,82 
3 274313611 
Betón základových pásov prostý tr.C 
16/20    m3 3,294 75,04 247,18 
5 310271303 
Murivo PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 30 cm    m3 2,416 165,52 399,90 
5 311271303 
Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 30 cm    m3 2,416 133,96 323,65 
83 6116011900 
Dvere vnútorné hladké plné 
jednokrídlové 60x197 cm prefa    ks 1,000 49,84 49,84 
83 6116011100 
Dvere vnútorné hladké plné 
jednokrídlové   60x197 cm prefa    ks 1,000 48,21 48,21 
94 771445014 
Montáž soklíkov z obkladačiek 
hutných,keramických do tmelu,rovné 
200x100 mm,výška 100 mm    m 11,400 2,11 24,05 
94 771415014 
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 
veľ. 200 x 100 mm    m 11,400 2,44 27,82 
113 784499901 
Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku    m2 81,650 0,23 18,78 
113 784418011 
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení 
fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku    m2 81,650 0,60 48,99 
 
c) U niektorých poloţkách sa zmenil aj popis: 
 
Tab. č. 2.2 Zmena popisu v poloţkách 
Č. 
Kód 
položky Popis 
MJ 
Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
15 411361421 
Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 
trámov, stužujúcich pásov 4264101 
426410.3    t 0,132 2 190,22 289,11 
15 411361821 
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505    t 0,132 1 289,68 170,24 
42 631361421 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 
426410.1,426410.3    t 0,030 2 006,61 60,20 
42 631361821 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 
505    t 0,030 1 159,74 34,79 
101 775551210 
Zhotovenie parketovej podlahy s 
podložkou,parozábranou a s 
olištovaním,laminované tabule    m2 4,980 10,19 50,75 
101 775530040 
Montáž palubovej podlahy masívnej, 
lepením    m2 4,980 9,20 45,82 
103 775551340 
Zhotovenie parketovej podlahy s 
podložkou,parozábranou,s 
olištovaním,veľkoplošné parkety    m2 15,900 10,44 166,00 
103 775530090 
Montáž podlahy z laminátových a 
drevených parkiet, šírka nad 190 mm, 
lepením    m2 15,900 14,92 237,23 
109 784453921 
Maľby z maliar. zmesí Primalex 
dvojnásobné jednofarebné výšky do 3,80 
m    m2 26,856 1,32 35,45 
109 784452271 
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, 
Farmal, ručne nanášané dvojnásobné 
základné na podklad jemnozrnný výšky 
do 3, 80 m    m2 26,856 0,92 24,71 
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d) Ako poslednému sa budem venovať cene. Celkové náklady ZRN vyšli v roku 
2009 na 17 482,99 €. V roku 2014 nám tieto náklady klesli na 16 164, 15 €.  
 
Tab. č. 3.1 Rekapitulácia rozpočtu v cenovej úrovni 2009 
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU V CENOVEJ ÚROVNI 2009 
Stavba:   Rekonštrukcia rodinného domu p. Melcerová 
  Objekt:   Architektúra 1.NP a výmena vonkajších výplní otvorov 
  
  
        
Objednávateľ:    
   Zhotoviteľ:   Spracoval:    
Miesto:   
 
 Dátum:   11.3.2014 
     
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom 
     
HSV Práce a dodávky HSV    479,07 8 309,38 8 788,45 
1 Zemné práce    0,00 96,98 96,98 
2 Zakladanie    0,00 391,82 391,82 
3 Zvislé a kompletné konštrukcie    0,00 776,08 776,08 
4 Vodorovné konštrukcie    111,13 872,88 984,01 
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    367,94 4 020,63 4 388,57 
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    0,00 989,92 989,92 
99 Presun hmôt HSV    0,00 1 161,07 1 161,07 
PSV Práce a dodávky PSV    6 542,87 1 991,67 8 534,54 
763 Konštrukcie - drevostavby    0,00 247,84 247,84 
764 Konštrukcie klampiarske    0,00 194,55 194,55 
766 Konštrukcie stolárske    192,60 15,70 208,30 
767 Konštrukcie doplnkové kovové    5 676,16 481,16 6 157,32 
771 Podlahy z dlaždíc    132,98 325,70 458,68 
772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa    0,00 41,73 41,73 
775 Podlahy vlysové a parketové    541,13 224,71 765,84 
783 Dokončovacie práce - nátery    0,00 199,27 199,27 
784 Dokončovacie práce - maľby    0,00 261,01 261,01 
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    0,00 160,00 160,00 
 
Celkom    7 021,94 10 461,05 17 482,99 
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Tab. č. 3.2 Rekapitulácia rozpočtu v cenovej úrovni 2014 
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU V CENOVEJ ÚROVNI 2014 
Stavba:   Rekonštrukcia rodinného domu p. Melcerová 
  Objekt:   Architektúra 1.NP a výmena vonkajších výplní otvorov 
  
  
        
Objednávateľ:    
   Zhotoviteľ:   Spracoval:    
Miesto:   
 
 Dátum:   11.3.2014 
     
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom 
     
HSV Práce a dodávky HSV    3 629,93 5 119,38 8 749,31 
1 Zemné práce    0,00 116,38 116,38 
2 Zakladanie    0,00 247,18 247,18 
3 Zvislé a kompletné konštrukcie    466,39 202,24 668,63 
4 Vodorovné konštrukcie    520,50 241,67 762,17 
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    2 549,34 2 008,95 4 558,29 
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    93,70 952,23 1 045,93 
99 Presun hmôt HSV    0,00 1 350,73 1 350,73 
PSV Práce a dodávky PSV    4 909,50 2 105,34 7 014,84 
763 Konštrukcie - drevostavby    131,32 148,13 279,45 
764 Konštrukcie klampiarske    40,38 147,52 187,90 
766 Konštrukcie stolárske    190,53 18,24 208,77 
767 Konštrukcie doplnkové kovové    3 409,88 843,70 4 253,58 
771 Podlahy z dlaždíc    309,74 339,25 648,99 
772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa    4,40 45,08 49,48 
775 Podlahy vlysové a parketové    690,15 128,71 818,86 
783 Dokončovacie práce - nátery    40,94 201,56 242,50 
784 Dokončovacie práce - maľby    92,16 233,15 325,31 
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    0,00 400,00 400,00 
 
Celkom    8 539,43 7 624,72 16 164,15 
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Na nasledujúcom grafu môţeme vidieť ako sa nám zvyšujú alebo zniţujú 
jednotlivé práce a dodávky hlavnej a pridruţenej výroby.  
 
 
 
Obr. Č. 2.1 Priebeh jednotkových cien 
 
Jednotlivé práce a dodávky sa nám zniţujú a rastú z dôvodu zvyšovania 
a zniţovania jednotkových cien. A to predovšetkým u oceli a betónu.  
Ale najviac nám cenu ovplyvnili dve poloţky a to plastové okná a dvere, 
z dôvodu mnoţstva a ceny. Podrobnejšie sú tieto poloţky popísané niţšie, kde sa 
venujem jednotlivým cenám. 
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Keď porovnáme jednotlivé jednotkové ceny zistíme, ţe rovnaká cena ostala 
iba poloţke 9. 
 
Tab. č. 4.1 Rovnaká jednotková cena  
 
Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
9 411245275 
Zhotovenie klenby v murive z tehál, 
rozpätie klenby do 2m, s pomocnou 
konštrukciou, hr. do 450 mm    m2 0,155 177,50 27,51 
9 411245275 
Zhotovenie klenby v murive z tehál, 
rozpätie klenby do 2m, s pomocnou 
konštrukciou, hr. do 450 mm    m2 0,155 177,50 27,51 
 
Cena nám ostala rovnaká u všetkých poloţkách presun hmôt, no 
a samozrejme u niektorých R - poloţkách ako 44, 55, 63, 68, 86. Jednotkové 
ceny vstúpili u 63 poloţiek. Cena poloţiek klesla iba u 37 poloţkách. Je 
zaujímavé ţe aj keď cena klesla iba pri toľkých poloţkách, tak sa nám celková 
cena o toľko zníţila. Avšak stúpajúce jednotkové ceny nám vzrástli iba nepatrne. 
Väčšinou sa poloţky zvyšujú iba o pár centov. Najviac sa nám zvýšila 
jednotková cena u poloţky 114. Cenu som opäť zvýšila cenovým indexom 
podľa informácií vo firme. 
 
Tab. č. 4.2 Najväčšie zvýšenie ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 
 
Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
114 HZS 1 
Rozobratie starého skladu na drevo, 
premiestnenie do 15 m    hod 40,000 4,00 160,00 
114 HZS 1 
Rozobratie starého skladu na drevo, 
premiestnenie do 15 m    hod 40,000 10,00 400,00 
 
A ďalej u poloţky 17. 
 
Tab. č. 4.3 Menšie zvýšenie ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 
 
17 413941121 
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12,alebo 
výška do 120 mm    t 0,115 301,76 34,70 
17 413941121 
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12,alebo 
výška do 120 mm    t 0,115 331,15 38,08 
 
Tu nám jednotková cena stúpla o 29, 39 €. Ďalšiu významnejšiu poloţku 
máme     poplatok za skládku suti, kde nám cena stúpla o 8, 35 €. Ďalšie väčšie 
zmeny máme u poloţkách 65 kde je zmena 8,05, u poloţky 64 so zmenou 6,71, 
a u poloţky 1 kde je zmena o 5,54 €. Ďalej sa mi výšky zmeny uţ len zmenšujú. 
 
U klesajúcich poloţkách máme naopak úplne iné zmeny u jednotkových 
cenách. Asi najvýznamnejšiu zmenu vidíme u poloţky 15. Kde nám cena klesla 
aţ o 900, 54 €. 
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Tab. č. 4.4 Najväčší pokles ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 
 
Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
15 411361421 
Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 
trámov, stužujúcich pásov 4264101 
426410.3    t 0,132 2 190,22 289,11 
15 411361821 
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505    t 0,132 1 289,68 170,24 
 
U poloţky číslo 42 nám zmena ceny činí 846, 87 €.  
 
Tab. č. 4.5 Menší pokles ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 
 
Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
42 631361421 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 
426410.1,426410.3    t 0,030 2 006,61 60,20 
42 631361821 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 
505    t 0,030 1 159,74 34,79 
 
A poslednú najväčšiu cenu vidíme u poloţky 43. Zmena činí 162, 41 €. 
  
Tab. č. 4.6 Menší pokles ceny 2 medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 
 
43 631362021 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI    t 0,018 1 441,00 25,94 
43 631362021 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI    t 0,018 1 278,59 23,01 
 
Pri ďalších poloţkách cena klesá okolo 50 €.  
 
Tab. č. 4.7 Menší pokles ceny 3 medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 
 
3 272313611 Betón základových pásov prostý tr.C 16/20    m3 3,294 118,95 391,82 
3 274313611 Betón základových pásov prostý tr.C 16/20    m3 3,294 75,04 247,18 
10 411321313 
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, 
železový tr.C 16/20    m3 2,093 122,20 255,76 
10 411321313 
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, 
železový tr.C 16/20    m3 2,093 81,83 171,27 
19 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20    m3 0,189 130,83 24,73 
19 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20    m3 0,189 96,51 18,24 
39 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm    m3 0,364 128,58 46,80 
39 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm    m3 0,364 92,84 33,79 
 
Z toho môţeme usúdiť, ţe ceny klesli hlavne u materiáloch oceli, a ceny 
betónu. 
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Obr. č. 3.1 Priebeh zmeny výšky jednotkových cien oceli z cenovej úrovni 2009 do 
2014 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3.2 Priebeh zmeny výšky jednotkových cien betónu z cenovej úrovni 2009 do 
2014 
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Najväčšiu zmenu v rozpočte mi však spôsobili poloţky 88, 89, 90. 
 
Tab. č. 5.1 Poloţky spôsobujúce zmenu ceny rozpočtu cenová úroveň 2009 
 
Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 
89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 199,16 2 327,38 
90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 192,46 3 338,22 
 
Tab. č. 5.2 Poloţky spôsobujúce zmenu ceny rozpočtu cenová úroveň 2014 
 
89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 119,50 1 396,48 
90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 115,48 2 003,00 
 
Tieto 2 poloţky nám zníţili celkovú cenu ZRN o 2266,12 €. 
 
 
 
Obr. č. 3.3 Priebeh zmeny výšky jednotkových cien dverí a okien z cenovej úrovni 2009 
do 2014 
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7  Porovnanie rozpočtov v Slovenskej a Českej republike 
 
V ďalšom kroku som porovnávala rozpočet v Slovenskej a Českej republike. K tomuto 
kroku som potrebovala rozpočet z CENKROSU z cenovej úrovne 2014. Tento rozpočet 
som musela preceniť kurzom. Kurz som pouţila zo dňa 05. 04. 2015. V ten deň sa 1 € 
rovnalo 27,54 kč. Základné rozpočtové náklady nám vystúpili aţ na 401 263, 22 kč.  
Aby som tento rozpočet mohla porovnať potrebovala som zostaviť rovnaký rozpočet 
v KROSE plus v cenovej úrovni 2014. V tomto rozpočte sa mi základné rozpočtové 
náklady vyšplhali na 362 980, 01 kč. Rozdiel cien mi vyšiel 38 283, 21 kč. 
V následnom porovnaní sa dozvieme prečo. 
 
a) Najskôr som skúšala rozpočet zostaviť iba podľa kódu. Tento spôsob sa mi 
bohuţiaľ vôbec neosvedčil. Zadávaním kódu sa mi podarilo nájsť iba 36 
poloţiek. Boli to poloţky 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,26,28,29,30,34,40,60,118,119,120,121,122. 
b) Väčšinu poloţiek som musela som musela nájsť podľa textu a to predovšetkým 
zadávaním konkrétnych slov, alebo obsahu textu.  
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Tab. č. 6.1 Rozpočet vytvorený v KROSE plus v cenovej úrovni 2014 
 
ROZPOČET   
Stavba:   Rekonštrukcia rodinného domu p. 
Melcerová 
    Objekt:   Architektúra 1. NP a výmena vonkajších výplní 
otvorov 
   
 
 
 
             
Objednatel:    
      
Zhotovitel:    
    
Zpracoval:  
Gettová Zuzana   
 Místo:      Datum:   23. 2. 2015 
        
Č. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
Hmotnost 
celkem 
        
 
HSV Práce a dodávky HSV    
   
206 979,66 39,598 
 
1 Zemní práce    
   
2 996,22 0,000 
1 132202102 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním 
nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3    m3 3,294 812,00 2 674,73 0,000 
2 166101101 
Přehození neulehlého výkopku z 
horniny tř. 1 až 4    m3 3,294 97,60 321,49 0,000 
 
2 Zakládání    
   
8 070,30 7,432 
3 272313611 
Základové klenby z betonu tř. C 
16/20    m3 3,294 2 450,00 8 070,30 7,432 
 
3 
Svislé a kompletní 
konstrukce    
   
11 812,45 2,759 
4 310239211 
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve 
zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC    m3 0,900 3 730,00 3 357,00 1,690 
5 311113137 
Murivo nosní PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplní hr. 30 cm    m3 2,416 1 630,00 3 938,08 0,000 
6 342272323 
Příčky tl 100 mm z pórobetonových 
přesných hladkých příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3    m2 4,769 543,00 2 589,57 0,333 
7 349231821 
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl 
do 300 mm    m2 1,620 1 190,00 1 927,80 0,736 
 
4 Vodorovné konstrukce    
   
21 027,76 5,711 
8 411244272 
Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 
290 mm pevnosti P 40 rozpětí do 2 
m    m2 0,147 949,00 139,50 0,049 
9 411244273 
Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 
290 mm pevnosti P 40 rozpětí do 2 
m    m2 0,155 1 650,00 255,75 0,104 
10 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20    m3 2,093 2 640,00 5 525,52 4,723 
11 411351101 Zřízení bednění stropů deskových    m2 5,990 356,00 2 132,44 0,013 
12 411351102 
Odstranění bednění stropů 
deskových    m2 5,990 105,00 628,95 0,000 
13 411354171 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 5 kPa    m2 3,360 120,00 403,20 0,010 
14 411354172 
Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 5 
kPa    m2 3,360 27,20 91,39 0,000 
39 
 
15 411361821 
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 
505    t 0,132 35 200,00 4 646,40 0,139 
16 411362021 
Výztuž stropů svařovanými sítěmi 
Kari    t 0,102 26 600,00 2 713,20 0,107 
17 413941121 
Osazování ocelových válcovaných 
nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L 
do č.12    t 0,115 7 070,00 813,05 0,002 
18 130104420 
úhelník ocelový rovnostranný, v 
jakosti 11 375, 100 x 100 x 10 mm    t 0,115 20 500,00 2 357,50 0,115 
  
Hmotnost: 15,04 kg/m    
     
19 430321313 
Schodišťová konstrukce a rampa ze 
ŽB tř. C 16/20    m3 0,189 2 890,00 546,21 0,426 
20 430362021 
Výztuž schodišťové konstrukce a 
rampy svařovanými sítěmi Kari    t 0,009 26 600,00 239,40 0,009 
21 431351121 
Zřízení bednění podest schodišť a 
ramp přímočarých v do 4 m    m2 0,945 489,00 462,11 0,012 
22 431351122 
Odstranění bednění podest 
schodišť a ramp přímočarých v do 4 
m    m2 0,945 77,40 73,14 0,000 
 
6 
Úpravy povrchů, podlahy 
a osazování výplní    
   
112 253,80 23,417 
23 611131321 
Penetrace akrylát-silikonová 
vnitřních stropů nanášená strojně    m2 38,779 42,50 1 648,11 0,018 
24 611322121 
Vápenocementová lehčená omítka 
hladká jednovrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně    m2 32,398 194,00 6 285,21 0,392 
25 611322145 
Vápenocementová lehčená omítka 
štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená 
ručně    m2 9,538 234,00 2 231,89 0,125 
26 611521033 
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka 
tl. 3,0 mm včetně penetrace 
vnitřních kleneb    m2 6,381 374,00 2 386,49 0,031 
27 612135001 
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn 
maltou vápenocementovou tl do 10 
mm    m2 4,845 183,00 886,64 0,099 
28 612142001 
Potažení vnitřních stěn 
sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty    m2 9,538 155,00 1 478,39 0,047 
29 612142001 
Potažení vnitřních stěn 
sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty    m2 146,568 155,00 22 718,04 0,717 
30 612325302 
Vápenocementová štuková omítka 
ostění nebo nadpraží    m2 4,020 502,00 2 018,04 0,135 
31 612464112 
Vnútorní omítka sten strukturovaná, 
dvojnásobní náter, dvojnásobní 
lakování    m2 25,264 642,00 16 219,49 0,000 
32 612821022 
Vnitřní sanační štuková omítka pro 
vlhké a zasolené zdivo prováděná 
strojně    m2 5,255 561,00 2 948,06 0,181 
33 553311000 
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 
95 600 L/P    kus 1,000 604,00 604,00 0,010 
34 607941030 
deska parapetní dřevotřísková 
vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m    m 16,150 359,00 5 797,85 0,081 
35 612821031 
Vnitřní vyrovnávací sanační omítka 
prováděná ručně    m2 5,255 227,00 1 192,89 0,084 
36 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, 
podlah nebo obkladů    m 33,500 109,00 3 651,50 0,050 
37 622512021 
Tenkovrstvá akrylátová hydrofilní 
zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn    m2 78,505 291,00 22 844,96 0,289 
38 629135102 
Vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky z MC š do 300 mm    m 16,150 56,60 914,09 0,333 
39 629991001 
Zakrytí podélných ploch fólií volně 
položenou    m2 81,650 14,40 1 175,76 0,010 
40 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu m3 0,364 2 970,00 1 081,08 0,821 
40 
 
prostého tř. C 16/20    
41 631319012 
Příplatek k mazanině tl do 120 mm 
za přehlazení povrchu    m3 0,364 317,00 115,39 0,000 
42 631319173 
Příplatek k mazanině tl do 120 mm 
za stržení povrchu spodní vrstvy 
před vložením výztuže    m3 0,364 96,20 35,02 0,000 
43 631361821 
Výztuž mazanin betonářskou ocelí 
10 505    t 0,030 32 500,00 975,00 0,031 
44 631362021 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 
Kari    t 0,018 26 600,00 478,80 0,019 
45 631571002 Násyp z vybúraní suti    m3 4,392 477,00 2 094,98 0,000 
46 632451411 
Doplnění cementového potěru 
hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm    m2 4,270 126,00 538,02 0,112 
47 635111142 
Násyp pod podlahy z hrubého 
kameniva 16-32 s udusáním    m3 10,786 1 060,00 11 433,16 19,814 
48 642942111 
Osazování zárubní nebo rámů 
dveřních kovových do 2,5 m2 na 
MC    kus 1,000 193,00 193,00 0,017 
49 978011199 
Příplatek za zvěčšenou hr. omítky 
do 3 cm    m2 5,255 58,60 307,94 0,000 
 
9 
Ostatní konstrukce a 
práce-bourání    
   
22 924,02 0,279 
50 801333130 
Vŕtaní otvoru v murive tehl. průměru 
profilu do 16 mm hr. do 50 mm    ks 82,000 9,72 797,04 0,000 
51 949101111 
Lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2    m2 81,650 36,70 2 996,56 0,011 
52 952901103 
Čištění budov omytí jednoduchých 
oken nebo balkonových dveří 
plochy do 2,5m2    m2 29,031 16,90 490,62 0,000 
53 952902021 
Čištění budov zametení hladkých 
podlah    m2 81,650 1,88 153,50 0,000 
54 953942121 
Osazování ochranných úhelníků 
bez jejich dodání    kus 57,166 62,40 3 567,16 0,268 
55 953943121 
Osazování výrobků do 1 kg/kus do 
betonu bez jejich dodání    kus 8,000 62,70 501,60 0,001 
56 953945114 
Profil polystyrénový ozdobný 
dodávka a montáž    m 54,500 75,60 4 120,20 0,000 
57 963051110 
Bourání ŽB stropů deskových tl do 
80 mm    m3 0,099 2 990,00 296,01 0,000 
58 965081213 
Bourání podlah z dlaždic 
keramických nebo xylolitových tl do 
10 mm plochy přes 1 m2    m2 4,406 46,90 206,64 0,000 
59 968062355 
Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel pl do 2 m2    m2 25,270 128,00 3 234,56 0,000 
60 968062455 
Vybourání dřevěných dveřních 
zárubní pl do 2 m2    m2 8,102 129,00 1 045,16 0,000 
61 968062991 
Vybourání vnitřních deštění 
výkladů, ostění a obkladů stěn    m2 5,115 8,16 41,74 0,000 
62 971033541 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 
300 mm    m3 0,398 1 050,00 417,90 0,000 
63 971033561 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 
600 mm    m3 1,260 1 210,00 1 524,60 0,000 
64 978011141 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo 
MVC stropů o rozsahu do 30 %    m2 151,585 20,90 3 168,13 0,000 
65 978011191 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo 
MVC stropů o rozsahu do 100 %    m2 5,255 69,00 362,60 0,000 
 
997 Přesun sutě    
   
4 185,65 0,000 
66 997013112 
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 
9 m s použitím mechanizace    t 2,256 400,00 902,40 0,000 
41 
 
67 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením    t 2,256 226,00 509,86 0,000 
68 997013509 
Příplatek k odvozu suti a 
vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km    t 6,768 9,78 66,19 0,000 
69 997013831 
Poplatek za uložení stavebního 
směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)    t 2,256 1 200,00 2 707,20 0,000 
 
998 Přesun hmot    
   
9 309,46 0,000 
70 998011002 
Přesun hmot pro budovy zděné v 
do 12 m    t 39,784 234,00 9 309,46 0,000 
 
HSZ 
Hodinové zúčtovací 
sadzby    
   
14 400,00 0,000 
71 HSZ 1 
Rozobratí starého skladu na dřevo, 
přemístení do 15 m    d 40,000 360,00 14 400,00 0,000 
 
PSV Práce a dodávky PSV    
   
156 000,35 1,820 
 
763 
Konstrukce suché 
výstavby    
   
7 657,93 0,122 
72 763131511 
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez 
TI jednovrstvá spodní kce profil 
CD+UD    m2 5,268 658,00 3 466,34 0,066 
73 763131916 
Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v 
SDK podhledu a podkroví s 
vyztužením profily    kus 1,000 2 420,00 2 420,00 0,020 
74 763164152 
SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š 
přes 0,8 m desky 1xA 15    m2 2,500 482,00 1 205,00 0,036 
75 998763201 
Přesun hmot procentní pro 
dřevostavby v objektech v do 12 m    % 70,913 7,99 566,59 0,000 
 
764 Konstrukce klempířské    
   
5 851,70 0,013 
76 764002851 
Demontáž oplechování parapetů do 
suti    m 17,050 44,30 755,32 0,000 
77 764226404 
Oplechování parapetů rovných 
mechanicky kotvené z Al plechu  rš 
330 mm    m 16,150 310,00 5 006,50 0,013 
78 998764202 
Přesun hmot procentní pro 
konstrukce klempířské v objektech 
v do 12 m    % 57,618 1,56 89,88 0,000 
 
765 Konstrukce pokrývačské    
   
82,37 0,000 
79 765111821 
Demontáž krytiny keramické hladké 
sklonu do 30° na sucho do suti    m2 1,000 78,20 78,20 0,000 
80 998765202 
Přesun hmot procentní pro krytiny 
skládané v objektech v do 12 m    % 0,782 5,33 4,17 0,000 
 
766 Konstrukce truhlářské    
   
7 573,72 0,019 
81 766660002 
Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 
zárubně    kus 1,000 516,00 516,00 0,000 
82 611600500 
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
1křídlové 60x197 bez povrchové 
úpravy    kus 1,000 840,00 840,00 0,014 
83 766691911 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných 
křídel oken pl do 1,5 m2    kus 24,000 11,60 278,40 0,000 
84 766691914 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných 
křídel dveří pl do 2 m2    kus 5,000 19,40 97,00 0,000 
42 
 
85 766694111 
Montáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,0 m    kus 16,150 97,60 1 576,24 0,000 
86 766695213 
Montáž truhlářských prahů dveří 
1křídlových šířky přes 10 cm    kus 4,000 73,50 294,00 0,000 
87 611871210 
prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm 
dl.62 cm š 15 cm    kus 4,000 96,90 387,60 0,006 
88 766900001 Barový pult    kus 1,000 3 560,00 3 560,00 0,000 
89 998766201 
Přesun hmot procentní pro 
konstrukce truhlářské v objektech v 
do 6 m    % 33,076 0,74 24,48 0,000 
 
767 Konstrukce zámečnické    
   
79 699,25 0,945 
90 767631100 Montáž oken a dveří plastových    m 84,100 262,00 22 034,20 0,021 
91 
611411169
0 Plastové okná    m2 17,345 2 210,70 38 344,59 0,551 
92 
611411150
0 Plastové dveře    m2 11,686 1 505,60 17 594,44 0,371 
93 767896110 Montáž Al lišt šroubováním    m 4,100 40,10 164,41 0,000 
94 283186700 
lišta AL krycí ALULEX 100 přítlačná 
pro LEXAN    m 4,000 125,00 500,00 0,002 
95 998767201 
Přesun hmot procentní pro 
zámečnické konstrukce v objektech 
v do 6 m    % 786,376 1,35 1 061,61 0,000 
 
771 Podlahy z dlaždic    
   
13 231,12 0,256 
96 771443113 
Montáž soklíků z obkladaček 
hutných lepených rovných v do 120 
mm    m 11,400 81,90 933,66 0,007 
97 597612610 
dlaždice keramické RAKO - 
kuchyně TETRIS (barevné) 30 x 30 
x 0,8 cm I. j.    m2 6,750 468,00 3 159,00 0,130 
98 771573112 
Montáž podlah keramických 
režných hladkých lepených do 9 
ks/m2    m2 21,876 233,00 5 097,11 0,091 
99 771576102 
Montáž podláhz dlaždic keram. 
lepených bez povrch. úpravy nebo 
glaz. hlad.    m2 5,620 597,00 3 355,14 0,028 
100 998771201 
Přesun hmot procentní pro podlahy 
z dlaždic v objektech v do 6 m    % 125,449 5,47 686,21 0,000 
 
772 Podlahy z kamene    
   
1 531,29 0,015 
101 772421134 
Montáž obkladu soklů svislých 
deskami lepenými z kamene tl 40 a 
50 mm    m 7,850 188,00 1 475,80 0,015 
102 998772201 
Přesun hmot procentní pro podlahy 
z kamene v objektech v do 6 m    % 14,758 3,76 55,49 0,000 
 
775 
Podlahy skládané 
(parkety, vlysy, lamely aj.)    
   
26 189,65 0,225 
103 775530033 
Montáž podlahy masivní z palubek 
celoplošně lepených šířky přes 150 
mm s podkladem z desek    m2 4,980 513,00 2 554,74 0,055 
104 611521230 
parketa laminátová PARADOR 
CLASSIC 1030, 8x195x1285 mm    m2 4,980 409,00 2 036,82 0,034 
105 775541115 
Montáž podlah plovoucích z lamel 
dýhovaných a laminovaných 
lepených v drážce š dílce do 200 
mm    m2 15,900 149,00 2 369,10 0,001 
106 611980251 parketa buková 240 cm    m2 15,900 1 190,00 18 921,00 0,134 
107 998775201 
Přesun hmot procentní pro podlahy 
dřevěné v objektech v do 6 m    % 258,817 1,19 307,99 0,000 
43 
 
 
783 
Dokončovací práce - 
nátěry    
   
5 541,41 0,008 
108 783601813 
Odstranění nátěrů z dřevěných 
dveří a zárubní oškrabáním s 
obroušením    m2 22,748 27,60 627,84 0,000 
109 783624300 
Nátěry syntetické truhlářských 
konstrukcí barva standardní 
dvojnásobné, 1x email a 2x tmel    m2 22,748 216,00 4 913,57 0,008 
 
784 
Dokončovací práce - 
malby a tapety    
   
8 641,91 0,217 
110 784121001 
Oškrabání malby v mísnostech 
výšky do 3,80 m    m2 180,107 21,00 3 782,25 0,180 
111 784181121 
Hloubková jednonásobná 
penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m    m2 107,789 18,40 1 983,32 0,022 
112 784211101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí 
za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m    m2 30,614 57,50 1 760,31 0,008 
113 784211101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí 
za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m    m2 7,140 57,50 410,55 0,002 
114 784211151 
Příplatek k cenám 2x maleb ze 
směsí za mokra otěruvzdorných za 
barevnou malbu  tónovanou 
přípravky    m2 7,140 7,03 50,19 0,000 
115 784221117 
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí 
za sucha středně otěruvzdorných 
na schodišti do 3,80 m    m2 26,856 24,40 655,29 0,005 
  
Celkem    
   
362 980,01 41,418 
 
Na tomto grafe môţeme vidieť ako sa nám zmenili jednotkové ceny jednotlivých 
poloţiek v rozpočte vytvorenom v CENKROSE v cenovej úrovni 2014 oproti rozpočtu 
vytvorenom v KROSE plus. Porovnaniu ceny sa budem venovať v podrobnejšom 
porovnávaní ceny. 
 
 
 
Obr. č. 4.1 Zmena jednotkových cien medzi rozpočtom vytvoreným v CENKROSE 
a KROSE plus. 
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c) Niekedy sa mi však aj tak nepodarilo nájsť úplne presne určitú poloţku. Tá sa 
teda musela nahradiť. Môţeme to vidieť napríklad u poloţkách: 
 
Tab. č. 7.1 Nahradené poloţky 
 
Č. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
1 130201001 Výkop ryhy horn. tr.3 ručne    m3 3,294 873,84 2 878,43 
1 132202102 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3    
m3 3,294 812,00 2 674,73 
6 342273100 Priecky PORFIX 500x250x100  hr.100 mm    m2 4,769 475,89 2 269,52 
6 342272323 
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3    m2 4,769 543,00 2 589,57 
25 611461139 Vnútorná omietka klenieb    m2 6,381 196,64 1 254,76 
25 611322145 
Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášená ručně    m2 9,538 234,00 2 231,89 
 
Tab. č. 7.2 Nahradená poloţka vyspravení povrchu stien 
 
28 612451071 
Vyspravenie povrchu stien maltou cementovou  pod 
vnútorné parapety    m2 4,845 39,93 193,46 
27 612135001 
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm    m2 4,845 183,00 886,64 
 
Tab. č. 7.3 Nahradená poloţka sanačnej omietky 
 
29 612462402 
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 
prednástrek, krytie 100%    m2 5,255 210,96 1 108,59 
35 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně    m2 5,255 227,00 1 192,89 
 
Tab. č. 7.4 Nahradená poloţka uholníkov 
 
35 612473186 
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na 
hrany (meria sa v m dľ.)    m 57,166 71,05 4 061,64 
54 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání    kus 57,166 62,40 3 567,16 
 
Tab. č. 7.5 Nahradená poloţka osadení parapetných dosiek 
 
Č. 
Kód 
položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
49 648952421 
Osadenie parapetných dosiek na akúkoľvek 
cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm    m 16,150 160,56 2 593,04 
85 766694111 
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m    kus 16,150 97,60 1 576,24 
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Tab. č. 7.6 Nahradená poloţka nasekaní stien a stropov 
 
66 978011141 Nasekanie stien a stropov pod nové omietky    m2 151,585 22,03 3 339,42 
64 978011141 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 30 %    m2 151,585 20,90 3 168,13 
 
 
Tab. č. 7.7 Nahradená poloţka dlaţdíc keramických 
 
96 5976498100 Dlaždice keramické  300x300    m2 6,750 511,69 3 453,91 
97 597612610 
dlaždice keramické RAKO - kuchyně TETRIS 
(barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.    m2 6,750 468,00 3 159,00 
 
Tab. č. 7.8 Nahradená poloţka montáţi dlaţdíc 
 
97 771576110 
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 
flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. 
hlad.400x400mm    m2 21,876 442,84 9 687,57 
98 771573112 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených do 9 ks/m2    m2 21,876 233,00 5 097,11 
 
Tab. č. 7.9 Nahradená poloţka obkladu soklov 
 
99 772401123 
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých 
alebo šikmých stien s lícom rovným    m 7,850 168,55 1 323,12 
101 772421134 
Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z 
kamene tl 40 a 50 mm    m 7,850 188,00 1 475,80 
 
Tab. č. 7.10 Nahradená poloţka laminátových parkiet 
 
Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
102 6119800100 
Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 
1285x195x8 mm    m2 4,980 359,95 1 792,55 
104 611521230 
parketa laminátová PARADOR CLASSIC 1030, 
8x195x1285 mm    m2 4,980 409,00 2 036,82 
 
d) Cena základných rozpočtových nákladov u českého rozpočtu nám vyšla oveľa 
niţšia ako v rozpočte preceňovaným kurzom. Veľa poloţiek majú jednotkové 
ceny oveľa niţšie ako v slovenskej republike. Napríklad: 
 
Tab. č. 8.1 Najväčšie poklesy jednotkových cien poloţiek medzi rozpočtom vytvorenom 
v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
4 310239211 
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive 
nadzáklad. tehlami    
m3 0,900 5 033,76 4 530,38 
4 310239211 
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC    
m3 0,900 3 730,00 3 357,00 
7 349231821 
Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch 
nad 150 do 300 mm    m2 1,620 1 667,27 2 700,98 
7 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm    m2 1,620 1 190,00 1 927,80 
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8 411245273 
Zhotovenie klenby v murive z tehál, rozpätie klenby 
do 2m, s pomocnou konštrukciou, hr. do 250 mm    m2 0,147 2 438,94 358,52 
8 411244272 
Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 40 rozpětí do 2 m    m2 0,147 949,00 139,50 
9 411245275 
Zhotovenie klenby v murive z tehál, rozpätie klenby 
do 2m, s pomocnou konštrukciou, hr. do 450 mm    m2 0,155 4 888,35 757,69 
9 411244273 
Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 40 rozpětí do 2 m    m2 0,155 1 650,00 255,75 
11 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné    m2 5,990 145,69 872,68 
11 411351101 Zřízení bednění stropů deskových    m2 5,990 356,00 2 132,44 
16 411362021 
Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, 
stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI    t 0,102 35 011,33 3 571,16 
16 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari    t 0,102 26 600,00 2 713,20 
17 413941121 
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov 
I,IE,U,UE,L do č.12,alebo výška do 120 mm    t 0,115 9 119,87 1 048,79 
17 413941121 
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L do č.12    t 0,115 7 070,00 813,05 
18 1333163800 Uholník rovnoramenný 11373 100x100x10mm    t 0,115 21 840,87 2 511,70 
18 130104420 
úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 
100 x 10 mm    t 0,115 20 500,00 2 357,50 
20 430362021 
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí 
z drôtov typu KARI    t 0,009 35 030,33 315,27 
20 430362021 
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari    t 0,009 26 600,00 239,40 
 
 
Tab. č. 8.2 Pokles ceny omietky klenieb medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 
a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
Č. 
Kód 
položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
25 611461139 Vnútorná omietka klenieb    m2 6,381 196,64 1 254,76 
26 611521033 
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnitřních kleneb    m2 6,381 374,00 2 386,49 
 
Tab. č. 8.3 Pokles ceny začistení omietok medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 
a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
26 612409991 
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 
okien,dverí,podláh, obkladov atď.    m 33,500 48,75 1 633,13 
36 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů    m 33,500 109,00 3 651,50 
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Tab. č. 8.4 Pokles ceny parapetnej dosky medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 
a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
50 6119000100 Parapetná doska vnútorná širka do 300 mm    m 16,150 435,68 7 036,23 
34 607941030 
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
POSTFORMING 0,3 x 1 m    m 16,150 359,00 5 797,85 
 
Tab. č. 8.5 Pokles ceny výstuţe  mazanín medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 
a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
42 631361821 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov z betonárskej ocele 10 505    t 0,030 31 939,24 958,18 
43 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505    t 0,030 32 500,00 975,00 
 
Tab. č. 8.6 Pokles ceny výstuţe mazanín z drôtov typu KARI medzi rozpočtom 
vytvorenom v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
43 631362021 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI    t 0,018 35 212,37 633,82 
44 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari    t 0,018 26 600,00 478,80 
 
Tab. č. 8.7 Pokles ceny lešenia ľahkého medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 
a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
Č. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
51 941955001 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m    
m2 81,650 63,62 5 194,57 
51 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2    
m2 81,650 36,70 2 996,56 
 
 
Tab. č. 8.8 Pokles ceny čistení budov umývaním medzi rozpočtom vytvorenom 
v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
Č. 
Kód 
položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
52 952901110 
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a 
dverí    m2 29,031 36,08 1 047,44 
52 952901103 
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří plochy do 2,5m2    m2 29,031 16,90 490,62 
 
Tab. č. 8.9 Pokles čistení budov zametaním klenieb medzi rozpočtom vytvorenom 
v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
53 952902110 
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti a na povalách    m2 81,650 3,86 315,17 
53 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah    m2 81,650 1,88 153,50 
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Tab. č. 8.10 Pokles ceny vnútrostaveniskovej dopravy suti medzi rozpočtom 
vytvorenom v CENKROSE a v rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
71 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m    t 2,256 210,13 474,05 
66 997013112 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace    t 2,256 400,00 902,40 
 
Tab. č. 8.11 Pokles ceny svetelnej rampy medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 
a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
75 763133260 SDK podhľad KNAUF dosky GKF - svetelná rampa    m2 2,250 1 001,35 2 253,04 
73 763131916 
Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily    kus 1,000 2 420,00 2 420,00 
 
Tab. č. 8.12 Pokles ceny oplechovania parapetov medzi rozpočtom vytvorenom v 
CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
80 764410850 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm 0,00135t    m 17,050 25,89 441,42 
76 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti    m 17,050 44,30 755,32 
 
Tab. č. 8.13 Pokles ceny dverného krídla medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 
a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
82 766661112 
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do  
oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové    ks 1,000 133,84 133,84 
81 766660002 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně    kus 1,000 516,00 516,00 
 
 
Tab. č. 8.14 Pokles ceny dverí medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 
vytvorenom v KROSE plus 
 
Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
83 6116011100 
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   60x197 
cm prefa    ks 1,000 1 327,70 1 327,70 
82 611600500 
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 
bez povrchové úpravy    kus 1,000 840,00 840,00 
 
Tab. č. 8.15 Pokles montáţi podláh klenieb medzi rozpočtom vytvorenom 
v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
97 771576110 
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 
flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. 
hlad.400x400mm    m2 21,876 442,84 9 687,57 
98 771573112 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených do 9 ks/m2    m2 21,876 233,00 5 097,11 
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Tab. č. 8.16 Pokles ceny palubovej podlahy medzi rozpočtom vytvorenom 
v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
101 775530040 Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením    m2 4,980 253,37 1 261,78 
103 775530033 
Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně 
lepených šířky přes 150 mm s podkladem z desek    m2 4,980 513,00 2 554,74 
 
e) Mnohonásobne niţšie mi vyšli aj ceny za všetky presuny hmôt. 
f) Niektoré poloţky som však musela ponechať alebo úplne zmeniť. Ponechala 
som ako v predchádzajúcom príklade niektoré R – poloţky 31, 44, 55, 69, 95, 
98, 114. 
g) Čo sa týka iných R – poloţiek, zmenila som poloţku 66 na poloţku, ktorá sa 
nachádza v databáze KROSU plus. 
 
Tab. č. 9.1 Zmena poloţky 66 medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 
vytvorenom v KROSE plus 
 
Č. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
66 978011141 Nasekanie stien a stropov pod nové omietky    m2 151,585 22,03 3 339,42 
64 978011141 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 30 %    
m2 151,585 20,90 3 168,13 
 
Cenu barového pultu som si zisťovala na internete. 
 
Tab. č. 9.2 Zmena poloţky 86 medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 
vytvorenom v KROSE plus 
 
86 766900001 Barový pult    kus 1,000 3 304,80 3 304,80 
88 766900001 Barový pult    kus 1,000 3 560,00 3 560,00 
 
 
Plastové okná a dvere som som riešila tým istým spôsobom, ako pri 
precenení verzii rozpočtu zo Slovenskej republiky z cenovej úrovne 2009 do 
2014.  
Na internete som si zistila cenu okna o rozmeroch 1200x1500 mm. Cena 
činila 2420 kč. z toho som si vypočítala cenu za 1 m2. Rovnako som 
postupovala aj s plastovými dvermi. Cena dverí bola 2620 kč.  
 
 
Tab. č. 9.3 Poloţky okien a dverí  v rozpočte vytvorenom v CENKROSE 
 
Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 1 969,92 23 020,49 
90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 1 344,44 23 319,31 
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Tab. č. 9.4 Poloţky okien a dverí  v rozpočte vytvorenom v KROSE plus 
 
91 6114111690 Plastové okná    m2 17,345 2 210,70 38 344,59 
92 6114111500 Plastové dveře    m2 11,686 1 505,60 17 594,44 
 
Následne som hľadala v databáze aj poloţku namiesto poloţky 73. 
 
Tab. č. 9.5 Zmena poloţky 73 medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 
vytvorenom v KROSE plus 
 
73 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m    t 46,982 791,78 37 199,41 
70 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m    t 39,784 234,00 9 309,46 
 
h) Poloţku 78 mi namiesto do klempířských konstrukcí zaradilo do konstrukcí 
pokrývačských. Takţe som musela pridať ešte poloţku presun hmôt pre tieto 
konštrukcie. 
 
Tab. č. 10.1 Konštrukcie pokrývačské z rozpočtu vytvoreného v KROSE plus 
 
765 Konstrukce pokrývačské    
   
82,37 
79 765111821 
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° 
na sucho do suti    m2 1,000 78,20 78,20 
80 998765202 
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m    % 0,782 5,33 4,17 
 
i) Cenu na internete som si zisťovala aj kvôli poloţke 5. V Slovenskej republike sa 
táto poloţka meria v m3 zatiaľ čo v Českej republike v m2. Takţe som si musela 
vypočítať cenu za m3.  
 
Tab. č. 10.2 Zmena ceny poloţky Premac 
 
5 311271303 
Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou 
výplňou hr. 30 cm    m3 2,416 3 689,26 8 913,25 
5 311113137 
Murivo nosní PREMAC 50x30x25 s betónovou 
výplní hr. 30 cm    m3 2,416 1 630,00 3 938,08 
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8  Vyhodnotenie 
 
Porovnávaním rozpočtov sme zistili niektoré zaujímavé informácie. 
Cena skoro všetkých materiálov v Slovenskej republike sa od roku 2009 do roku 
2014 nepatrne zvýšila. Avšak cena pár kľúčových poloţiek ako oceli a betónu sa nám 
rapídne zníţila a spôsobilo nám to celkové zníţenie ceny rozpočtu z 17 482,99 kč na 
16 164,15 kč. Rozdiel ceny celkových nákladov nám teda vyšiel 1318,84 kč.  
Medzi cenami preceneného rozpočtu kurzom z cenovej úrovne 2014 a vytvoreným 
rozpočtom v KROSE plus v cenovej úrovni 2014 vidíme oveľa väčšie rozdiely. 
Jednotkové ceny väčšiny poloţiek klesli. Najväčšie rozdiely sa pohybujú okolo 2500 kč. 
A to pri poloţke vytvorení klenieb. Kvôli týmto zmenám vyšiel rozpočet v českej 
republike o 38 283, 21 kč menej.  
Ako ďalšiu vec som si povšimla, ţe poloţky v CENKROSE na Slovenskej 
republike sú oproti KROSU plus v Českej republike oveľa menej popísané a oveľa 
ťaţšie sa s nimi pracuje. Môţeme to vidieť napríklad aj u týchto poloţkách. Jednotlivé 
poloţky som nahradzovala poloţkami z krosu plus podľa môjho uváţenia. 
 
Tab. č. 11.1 Popis poloţiek v programe CENKROS 
 
Č. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
1 130201001 Výkop ryhy horn. tr.3 ručne    m3 3,294 31,73 104,52 
25 611461139 Vnútorná omietka klenieb    m2 6,381 7,14 45,56 
75 763133260 
SDK podhľad KNAUF dosky GKF - svetelná 
rampa    
m2 2,250 36,36 81,81 
84 766695212 Montáž prahu dverí,jednokrídlových    ks 4,000 3,17 12,68 
 
Či uţ na programe CENKROS alebo KROS plus sa mi nepáči jedna vec, a to 
prečíslovanie poloţiek. Ako som vo svojej práci zistila a uviedla v kapitolách vyššie 
prečíslili sa poloţky či  uţ s rovnakým významom, alebo dokonca s rovnakým textom. 
Číslovanie sa zmenilo  v CENKROSE z cenovej úrovne  2009 do 2014. Oveľa viac 
poloţiek sa zmenilo medzi slovenským a českým programom. Dozvedela som sa ţe 
väčšina rozpočtárov s tým takisto nie je spokojná a radi by to zmenili. 
Pár poloţiek som v rozpočte vôbec nenašla a podľa môjho názoru sú v rozpočte 
nadrámec. Medzi tieto poloţky patria: 
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Tab. č. 12.1 Poloţky nadrámec 
 
Č. 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množstvo 
celkom 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkom 
31 612464112 
Vnútorná omietka stien štrukturovaná, 
dvojnásobný náter, dvojnásobné lakovanie    
m2 25,264 23,76 600,27 
63 971033130 
Vŕtanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu 
do 16 mm hr.do 50 mm    
ks 82,000 0,36 29,52 
68 978011199 
Príplatok za zväčšenú hrúbku omietky do 
3cm    
m2 5,255 2,17 11,40 
 
Keby sa v rozpočte nenachádzali tieto poloţky tak by sa náklady rozpočtu 
v CENKROSE v cenovej úrovni 2014 zníţila o 641,19 €. To znamená z 16 164,15 € na 
15 522, 96 €.  
Náklady v rozpočte z KROSU plus v cenovej úrovne 2014 by sa nám zase zníţili 
z 362 980,01 kč na 345 703,54 kč. A teda o 17 276,47 kč.  
 
Ako poslednú vec som vypočítala menovú paritu. Na to som potrebovala celkovú 
cenu nákladov rozpočtu z CENKROSE v cenovej úrovne 2014 a vytvorený rozpočet 
v KROSE plus v cenovej úrovni 2014. 
Menovú paritu dostaneme ako podiel ceny nákladov rozpočtu KROSU plus a cenu 
nákladov rozpočtu z CENKROSU v cenovej úrovni 2014. 
362 980,01/16 164,15 = 22,45 kč 
Menová parita sa nám teda rovná 22,45 kč. 
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9  Záver 
 
Mojou úlohou v bakalárskej práci bolo porovnanie cien opravy, údrţby 
a rekonštrukcie na rodinnom dome. Opravy, údrţba a rekonštrukcie majú vplyv na 
budovu a jej náklady. Sú rovnako dôleţité ako u novostavby. Rozpočtovanie týchto cien 
je náročnejšie ako pri novostavbe. Napríklad počas údrţby, opravy a rekonštrukcie sa 
môţu vyskytnúť práce, ktoré neboli predpokladané, takţe tieto práce sa nám 
nenachádzali ani v rozpočte a sú nadrámec. 
 
Ako prvé som porovnávala zmeny v rozpočte v Slovenskej republike medzi 
cenovou úrovňou 2009 a cenovou úrovňou 2014. 
Hlavné zistenie bolo ţe celková cena nám klesla zo 17 482,99 € na 16 164, 15 €. To 
je zníţenie o 1318, 84 kč. Je to zaujímavé zistenie, keďţe väčšina jednotkových cien 
poloţiek sa nám zvýšila. Toto zníţenie celkovej ceny nám však spôsobilo pár poloţiek. 
Jednotkové ceny oceli sa zníţili o okolo 900 €. Ďalej nám klesli jednotkové ceny 
poloţiek betónu. Najväčšiu zmenu nám však spôsobila výmena drevených okien a dverí 
za plastové. Tieto dve poloţky nám zníţili celkovú cenu o 2266,12 €. 
 
V nasledujúcom kroku som zostavila rozpočet v KROSE plus a porovnávala 
rozpočet vytvorený v CENKROSE v cenovej úrovni 2014 s rozpočtom vytvoreným 
v KROSE plus v cenovej úrovni 2014. 
Celková cena sa nám zníţila z 401 263, 22 kč na 362 980,01 kč. To je zníţenie 
o 38283,21 kč. Veľa poloţiek malo niţšie jednotkové ceny. Z toho nám vyplýva ţe 
v Českej republike sú niţšie ceny za opravy, údrţby a rekonštrukcií.  
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